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от «15» августа 2018 года Директору

Департамента энергетики 
Приморского края 

Фортун А.А.

Уважаемая Алла Александровна!

В сроки, предусмотренные действующим законодательством, направляю в Ваш адрес 
отчетные данные по реализации инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая 
компания» за 2 квартал 2018 года в формах, предусмотренных Приказом Министерства 
энергетики РФ от 24 марта 2010 года № 114, согласно Приложениям.

Соответствующие отчетные данные опубликованы на официальном сайте предприятия 
www.artvomelectroset.ru

Приложения:

1. Приложение 7.1 «Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО 
«Артемовская электросетевая компания» за 2 кв. 2018 г.» - 1 экз. на 2 л.;

2. Приложение 7.2 «Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации 
инвестиционной программы ООО «Артемовская электросетевая компания» в 
отчетном году - 1 экз. на 1 л.;

3. Приложение 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы 
ООО «Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;

4. Приложение 9 «Отчет о вводах/выводах объектов ООО " Артемовская электросетевая 
компания " - 1 экз. на 1 л.;

5. Приложение 12 «Форма предоставления показателей финансовой отчетности ООО 
«Артемовская электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.;

6. Приложение 13 «Отчет о техническом состоянии объектов ООО «Артемовская 
электросетевая компания» - 1 экз. на 1 л.

Директор С.М. Самохин

http://www.artvomelectroset.ru
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Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" за 2 кв. 2018 г., млн. рублей с НДС (представляется ежек!

■NiJft Наименование объекта

Остаток- 
стоимости 
на начало 

года *

Объем финансирования (2018] млн.руб.
Освоено (закрыто 
актами выполнен­

ных работ), 
млн. рублей

Введено (оформлено 
актами ввода 

в эксплуатацию).
Осталось 

профинанси- 
ровать по ре­
зультатам 
отчетного 
периода *

Отклонение ***

Причины отклонений

Источники финансирова! тя

всего I кв. II кв. III кв. IV кв.

млн.
рублей

%

в том числе за счет Инвестиционная 
составляю щ ая в 

тарифе

прочие
источники

план** факт *** план фак-т план план ♦«„-г план факт план факт план факт

уточнения 
стоимости по 
результатам 

утвержденной
п е д

уточнения 
стоимости по 
результатам 
закупочных 

процедур

ВСЕГО 24,898 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,521 0,000 9,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,358 3,540

1
Техническое перевооружение и 

реконструкции
12,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21,358 3,540

1.1
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Победы от К 111-47

0,538 0,000 0,538 0,000 «ДЕЛА)!

1.2
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Пояркова, ул. Пржевальского 
отТП-96

1,497 0,000 1,497 0,000 8ДЕЛ/0!

1.3
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Шахтерская, ул. Ржевская от 
КТП-168

1,748 0,000 1,748 0,000 8ДЕЛ/0!

1.4

Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Шишкина, ул. Крмаского, ул. 
Днепровская, установка К 111-400 кВА, 
строительство В Л-6 кВ

3,606 0,000 3,606 0,000 #ДЕЛ/0!

1.5
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Воровского, ул. Дзержинского

0,436 0,000 0,436 0,000 «ДЕЛЮ!

1.6
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ вдоль ул. Айвазовского, установка 
КТП- 400 кВА

2,750 0,000 2,750 0,000 8ДЕЛ/0!

1.7
Реконструкция ВЛ-0,23 кВ во ВЛИ-0,4 
кВ фидер "Столовая-Кирова" от ТП-29

1,687 0,000 1,687 0,000 #ДЕЛ/0!

2 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффект ивности

12,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,259 0,000 9,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1
Установка приборов учета  
(Мероприятия по АСКУЭ)

12,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,259 0,000 9,377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1
Установка однофазных ПУ по ул. 
Петрова, ул. Александрова, ул. 
Веденеева

0,608 0,000 0,608

2.1.2
Установка однофазных ПУ по ул. 
Глинки, ул. Бородина, ул. Менделеева

0,608 0,000 0,608
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2.1.3

Установка маршрутизаторов на ТП- 
100, 106, 108. 109, 136, 149, 176, 110/1 
п. Артемовский, ТП-9 (в районе ул. 
Донбасская, 22), ТП-30 (в районе ул. 
Кирова, 6), ТП-33 (в районе ул. 
Яблонева, 2), ТП-54 (ул. Ключевая, 9а), 
ТП-71 (ул. Загородил, 36), ТП-79, ТП- 
87 (ул. Фрунзе, 48, 52), ТП-135 (ул. 
Симферопольская, 12), ТП-160 (ул. 
Севастопольская, 26), ТП-162 (ул. 
Бабушкина, 10), ТП-92 (ул.
Норильская, 6), ТП-151 (ул. Кирова, 
136)

2,043 0,000 2,043

2.1.4 Установка ПУ (с трансформаторами 
тока) в ТП (ул. Фрунзе, ул. Херсонская)

2,391 0,000 2,390635

2.1.5 Установка однофазных ПУ по ул. 
Айвазовского

0,564 0,000 0,563706

2.1.6 Установка однофазных ПУ по ул. 
Победы

0,196 0,000 0,196072

2.1.7 Установка однофазных ПУ по ул. 
Пояркова, Пржевальского

0,551 0,000 0,551451

2.1.8 Установка однофазных ПУ по ул. 
Воровского, ул. Дзержинского

1,311 0,000 1,311229

2.1.9 Установка однофазных ПУ по ул. 
Степная, ул. Новгородская

0,515 0,000 0,514688

2.1.10 Установка однофазных ПУ по ул. 
Шахтерская, Ржевская

0,968 0,000 0,968103

2.1.11
Установка однофазных ПУ по ул. 
Шишкина, ул. Крамского, ул. 
Днепровская

0,539 0,000 0,539197

2.1.12

Установка маршрутизаторов на ТП- 
13/1 (ул. Пугачева, 20), ТП-13/2 (ул. 
Курская, 26), ТП-134/1 (ул Ростовская), 
ТП-72/1 (ул. Центральная, 45), ТП-46/2 
(ул. Смирнова, 57), ТП-190/2 (ул. 
Рабочая, 52), ТП-179 (ул.
Менжинского, 316), ТП-70/1 (ул. 
Кирова, 78а), ТП-97/1 (ул. Совхозная, 
8), ТП-41 (ул. Кирова, 41), ТП-302-311 
(п. Тавричанка), ТП-204,209,210 (п. 
Заводской)

2,342 0,000 2,342

2.2 Новое строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1

2.2.2

Справочно:

Оплата процентов за привлеченные 
кредитные ресурсы

1 Объект 1
2 Объект 2

* В ценах отчетного года.
* * План согласно утвержденной инвестиционной программе. 

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетевая компания" в 2018 году

20 18 года 
МП

Наименование объекта * Плановой объем финансирования, 
млн. руб. *

оборудо­
вание и 
мате­

риалы

Фактически профинансировано, млн. руб.

оборудо­
вание и 
мате­

риалы

Отклонение фактической стоимости 
работ по плановой стоимости, млн. руб.

оборудо­
вание и 
мате­

риалы

Фактически освоено (закрыто актами 
выполненных работ), млн. руб.

оборудо­
вание и 
мате­

риалы

Технические характеристики созданных объектов

генерирующие объекты

год ввода 
в эксплуа­

тацию

норма­
тивный

срок
службы.

мощ­
ность,
МВт

тепловая 
энергия, 
Г  кал/час

год ввода 
в эксплуа­

тацию

норма­
тивный

срок
службы,

лет

коли­
чество 

и марка 
силовых 
транс­
формат

мощ­
ность,
MBA

год ввода 
в эксплуа­

тацию

норма­
тивный

срок
службы.

тип
опор

марка
кабеля

Техническое перевооружение 
и реконструкция

Установка приборов учет а  
(мероприятия п о  АСКУЭ)

Справочно:

Оплата процентов 
за привлеченные кредитные 

ресурсы

‘ С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
' Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
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Приложение № 8 
к Приказу Минэнерго России 

от 24.03.2010 №  114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "Артемовская электросетева*

Г ., М Л Н . рублей /y^eV.TPOCer^g
(представляется ежеквартально) /  °V

//«/;■(Ss
01 в\\3'

7 ^
2(0 18_ года 

М.П.
Объем финансирования [2018] млн.руб.

№ № Источник финансирования всего I кв. II кв. III кв. IV К В . Причины отклонений
план * факт ** план факт план факт план план факт

1 Собственные средства 24,898 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,521 0,000 9,377 0,000
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 21,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,314 0,000 8,043 0,000

1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в 
тарифе 21,358 0,000 13,314 8,043

1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора

1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения 
(для электросетевых компаний)

1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения 
генерации

1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения 
потребителей

1.1.4. Прочая прибыль
1.2. Амортизация 3,540 0,000 2,207 1,333

1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. Прочая амортизация

1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых 
лет

1.3. Возврат НДС
1.4. Прочие собственные средства

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии
1.5. Остаток собственных средств на начало года
2. Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1. Кредиты
2.2.
2.3.

Облигационные займы 
Займы организаций

2.4. Бюджетное финансирование
2.5. Средства внешних инвесторов
2.6. Использование лизинга
2.7. Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе

дпм
вне ДПМ

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 
Накопленным итогом за год.
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Приложение № 9 
к Приказу Минэнерго России 

от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов ООО 'Артемовская электросетевая компания" 2 кв 2018 г. (представляется ежеквартал 1

Утверждаю 
организации 

п Самохин С.М.

№ п/п Наименование проекта

Ввод мощностей Вывод мощностей : у ; '
план * факт план * факт

МВт, Гкал/час, км, MBA МВт, Гкал/час, км, MBA МВт, Гкал/час, км, MBA МВт, Гкал/час, км, MBA
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 2017 г. I кв. II КВ. III кв. IV кв. 2017 г. I кв. II кв. III КВ. IV кв. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
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Приложение № 13 
к Приказу Минэнерго России 

от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объектов ООО "Артемовская электросетевая компании" 
за 2 кв 2018 года (представляется ежеквартальной

8_ года 
М.П.

№
п/п

Наименование
направления/

проекта
инвестиционной

программы

Технические характеристики Сроки реализации 
проекта Наличие исходно-разрешительной доку ментации

мощность, 
МВт, MBA

выработка, 
млн. кВт/ч

длина
ВЛ,
км

год начала 
строи­

тельства

год ввода 
в эксплуа­

тацию

утверж­
денная 

проектно­
сметная 

докумен­
тация 
(+; -)

заключение 
Главгос­

экспертизы 
России 
(+; -)

оформ­
ленный 
в соот­

ветствии 
с законода­
тельством 
землеотвод 

(+; -)

разрешение 
на строи­
тельство 

(+; -)
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Приложение №  12 
к Приказу Минэнерго России 

от 24.03.2010 №  114

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "Артемовская
электросетевая компания

Финансовые показатели за отчетный период | 2 квартал 2018 года/ 2017 год|

Л Ц 0 Н М О , Г

цитбйВчюй
1 кдаю 
; ации

& с . м .

J f f t ? ' (подпись)

" a’lfOfin
\Гз гЛ - =^ Т -; м /П.
\ \п Л   „ * / * Г

Наименование показателя --------  Л .Уу /У  "ч:муг|Л г -р----------

место учета на копен 2 кв. 2018 года на конец 2 кв. 2 0 1 7 i ода 

—

1 2
Выручка 183,058 156,231
Чистая прибыль 0,921 -2,240
Направления распределения чистой прибыли:

дивиденды
другое (расшифровать)

EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.: 96,050 51,074

покупатели и заказчики 47,096 36,838
авансы выданные 48,954 14,236

Собственный капитал 0,600 0,600
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), 
в т.ч.:

0,000 0,000

кредиты 0,000 0,000
облигационные займы 0,000 0,000
займы организаций 0,000 0,000
прочее 0,000 0,000

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 166,032 156,223
кредиты и займы* 25,926 26,942
кредиторская задолженность, в т.ч.: 140,106 129,281

по ст роит ельст ву
по рем онт ам
по пост авкам т оплива

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам 0,00 0,000
О цен ка  ооесп ечен н ост и  и н вест и ц и он н ы х  п рограм м

Всего потребность в финансировании инвестиционной 
программы

0,000 4,287

Профинансировано на отчетную дату 0,000 4,287
Обеспеченность источниками финансирования 0,000 4,287
Дефицит финансирования 0 0

О ценка креди т н ого  п от ен ци ала
Собственная оценка кредитного потенциала:

на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.

Пояснения по расчету кредитного потенциала
По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.


